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Bắc Ninh, ngày   18  tháng 11 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê 

(đoạn từ cầu Trằm đến điều tiết Chì)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;
Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh: số 278/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và số 344/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì);
Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Xét Báo cáo thẩm định số 333/BC-KHĐT.ĐTG ngày 09/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ cầu Trằm đến điều tiết Chì), với các nội dung sau:
1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) các hạng mục: Kênh chính và các công trình trên kênh chính đoạn từ K5+267,3-K9+100; kênh nhánh và các công trình trên kênh nhánh: Ngách cầu Trằm, kênh dẫn trạm bơm Hán Quảng, Đồng Cân 3, HL18, HL14, HL14’, kênh dẫn trạm bơm Thái Hòa và kênh HL12.

- Gói thầu số 9a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 9.

- Gói thầu số 10: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT cho gói thầu số 9.

- Gói thầu số 11: Trích đo bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng phần: Kênh chính và các công trình trên kênh chính đoạn từ K5+267,3-K9+100; kênh nhánh và các công trình trên kênh nhánh: Ngách Cầu Trằm, kênh dẫn trạm bơm Hán Quảng, Đồng Cân 3, HL18, HL14, HL14’, kênh dẫn trạm bơm Thái Hòa và kênh HL12.

3. Giá gói thầu
- Gói thầu số 9: 94.590.755.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ, năm trăm chín mươi triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng);
- Gói thầu số 9a: 42.671.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng);
- Gói thầu số 10: 926.754.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi bốn nghìn đồng);
- Gói thầu số 11: 488.973.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác lập tại các Quyết định số 106/QĐ-BDA ngày 24/10/2022 và số 107/QĐ-BDA ngày 26/10/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh.
4. Nguồn vốn: 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

- Ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu
- Các gói thầu số 9 và số 10: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định)

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu
- Các gói thầu số 9 và số 10: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Quý IV, năm 2022.
8. Hình thức hợp đồng
- Gói thầu số 9: Hợp đồng theo giá kết hợp (trong đó: Phần xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Phần thiết bị: Hợp đồng trọn gói).
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng
- Gói thầu số 9: 650 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 9a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 10: 200 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 11: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.
Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nội dung khác tại Mục 11, trang 12 Báo cáo thẩm định số 333/BC-KHĐT.ĐTG ngày 09/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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