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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 

Số: 1286/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  18  tháng 11 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu                      thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18,                                             xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ;

Căn cứ Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ;
Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ;

Theo Báo cáo thẩm định số 336/BC-KHĐT.ĐTG ngày 11/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ, với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh. 

2. Tên các gói thầu: 

- Gói thầu số 8: Rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Gói thầu số 9: Giám sát rà phá bom, mìn, vật nổ cho gói thầu số 8.

- Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị (mới 100%) và đảm bảo an toàn giao thông (đoạn tuyến từ lý trình Km0+00-Km1+600).

- Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 10.

- Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình cho gói thầu số 10.

3. Giá các gói thầu:

	- Gói thầu số 8:                              586.042.000 đồng

	(Năm trăm tám mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

	- Gói thầu số 9:                                17.710.000 đồng

	(Mười bảy triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)

	- Gói thầu số 10:                     123.650.717.000 đồng

	(Một trăm hai mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, bảy trăm mười bảy nghìn đồng)

	- Gói thầu số 11:                         1.948.371.000 đồng

	(Một tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)

	- Gói thầu số 12:                            323.491.000 đồng

	(Ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng)


Giá các gói thầu được xác lập tại các Quyết định số 369/QĐ-QLDA ngày 25/3/2022 và số 1529/QĐ-QLDA ngày 03/11/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

4. Nguồn vốn: 

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ kế hoạch trung hạn 2021-2025: 138.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng).
- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn 2022-2025 và các nguồn vốn khác (nếu có): Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 8: Chỉ định thầu (theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013).

- Gói thầu số 10 và  số 11: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.
(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định)

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu số 8: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Gói thầu số 10 và số 11: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, năm 2022.

8. Loại hợp đồng: 

- Gói thầu số 10: Hợp đồng theo giá kết hợp (trong đó: Phần xây dựng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Phần thiết bị: Hợp đồng trọn gói).
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Gói thầu số 8: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 9: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 8.

- Gói thầu số 10: 540 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Gói thầu số 11: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 10.

- Gói thầu số 12: Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.


Điều 2. Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thực hiện các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 336/BC-KHĐT.ĐTG ngày 11/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	  Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: TC, GTVT;

- Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH; CVP. 
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PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Tân Phượng


