2

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1388/QĐ-UBND
	Bắc Ninh, ngày  07  tháng  11 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
 Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương,
xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;


Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 150/BC-STC ngày 30/9/2024.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 168.679.280.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2014 – 2022.

- Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (gói thầu số 6): 02/11/2023.
- Đơn vị thi công gói 6: Liên danh Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long – Công ty TNHH xây dựng và thương mại MD.
Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:







Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Dự toán được duyệt
	Giá trị phê

duyệt quyết

toán cả dự án
	Giá trị phê

duyệt quyết

toán lần này

	Tổng vốn:
	128.816.532.508
	122.188.649.000
	34.842.752.000

	- Xây lắp
	117.090.029.874
	112.285.245.000
	31.813.662.000

	- QLDA
	1.877.703.473
	1.637.826.000
	811.304.000

	- Tư vấn
	8.159.456.682
	7.456.320.000
	2.021.191.000

	- Chi khác
	1.689.342.479
	809.258.000
	196.595.000


2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng
	Nguồn vốn
	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Thực hiện

	
	
	Số vốn đã
 giải ngân
	Số vốn còn được giải ngân
	Thu hồi nộp NSNN

	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)
	122.188.649.000
	114.845.897.000
	7.342.752.000
	0

	Các gói thầu đã quyết toán
	87.345.897.000
	87.345.897.000
	0
	0

	Giá trị quyết toán lần này
	34.842.752.000
	27.500.000.000
	7.342.752.000
	0


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	 Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi 
	 Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi

	Tổng số:
	
	
	122.188.649.000
	

	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
	
	
	122.188.649.000
	

	Tài sản ngắn hạn
	
	
	
	


4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.
5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:
Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn

 hợp pháp khác (nếu có)
	122.188.649.000
	


        2. Tổng các khoản nợ của hạng mục quyết toán lần này tính đến ngày 22/7/2024 là:                       
	          2.1. Nợ phải thu:
	7.342.752.000đ

	- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)
	7.342.752.000đ

	         2.2. Nợ phải trả:
	7.342.752.000đ

	- Liên danh nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long - Công ty TNHH xây dựng và thương mại MĐ
	5.956.798.000đ

	- Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng ACA
	342.596.000đ

	- Trung tâm kỹ thuật, công nghệ bảo tồn di tích
	131.089.000đ

	- Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Thăng Long
	3.157.000đ

	- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng
	653.824.000đ

	 Trong đó:       + QLDA 
	451.938.000đ

	+ Lập và PT hồ sơ thầu gói 4: TK-DT
	1.920.000đ

	+ Khảo sát địa chất
	96.125.000đ

	+ Lập và PT hồ sơ thầu gói 6: XL
	96.000.000đ

	+Lập và PT hồ sơ thầu gói 7: Giám sát
	7.841.000đ

	- Công ty cổ phần đầu tư ACT Group
	1.920.000đ

	- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang
	36.207.000đ

	- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang
	1.920.000đ

	- Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng công trình văn hóa Việt
	102.142.000đ

	- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
	113.099.000đ


3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: 

Đơn vị: đồng

	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định/
dài hạn
	Tài sản ngắn hạn

	UBND xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	122.188.649.000
	


Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở    Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, XDCB;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Xuân Lợi


Địa chỉ cơ quan: Số 10 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Email: stc@bacninh.gov.vn; Website: http://stc.bacninh.gov.vn; Điện thoại: 02223.822.396
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