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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 

Số: 36/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
một số gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo NCKT điều chỉnh thuộc dự án 
Đầu tư xây dựng đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

 Căn cứ các Quyết định: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số  06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND tỉnh: số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 (Phụ lục số 13) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm; số 314/NQ-HĐND ngày 31/7/2024  về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 (lần 5); số 338/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án ĐTXD đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL285 mới;
Xét Báo cáo thẩm định số 434/BC-KHĐT.ĐTG ngày 30/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo NCKT điều chỉnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình tại Tờ trình số 54/TTr-BQLDA ngày 23/12/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà một số gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo NCKT điều chỉnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo NCKT điều chỉnh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 434/BC-KHĐT.ĐTG ngày 30/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Gia Bình;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, CN. XDCB, KT.TH.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Ngô Tân Phượng



Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
Một số gói thầu tư vấn bước lập Báo cáo NCKT điều chỉnh
thuộc dự án ĐTXD đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Tên

chủ đầu

tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu 

(Tạm tính)

(đồng)
	Nguồn vốn

	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng

	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt

công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban Quản lý các DAXD huyện Gia Bình
	Gói thầu số 03: Tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh
	Tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh
	151.566.000
	Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	Tối đa 10 ngày
	Tháng 01 năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Không có
	Không áp dụng

	2
	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh
	Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	215.989.000
	Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	Tối đa 10 ngày
	Tháng 01 năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Không có
	Không áp dụng

	3
	
	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra BCNCKT điều chỉnh.
	Tư vấn thẩm tra BCNCKT điều chỉnh.
	75.863.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	Tối đa 10 ngày
	 Tháng 01 năm 2025
	Trọn gói
	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Không có
	Không áp dụng

	Tổng giá gói thầu
	443.418.000 đồng
	


