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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH

     
Số:  322/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  21  tháng 02 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện 
các hoạt động lựa chọn Nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng 
Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 
tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tại Tờ trình số 13/TTr-BĐT ngày 19/02/2025 về việc Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn Nhà đầu tư các dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
2. Bên mời thầu: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.
3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

3.1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

3.2. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 03 năm 2025

5. Tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư: Phụ lục kèm theo.  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, TNMT, KTTH;

lưu: XDCB, VT. 


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đào Quang Khải


BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày  21  tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
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