
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC NINH 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày      tháng  3  năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng của dự án  

Khu thương mại dịch vụ tổng hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(nay thuộc Phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 11/12/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất 

công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) về kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

Dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 

Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc điều chỉnh tiến độ dự án Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh tiến độ dự án Khu thương 

mại, dịch vụ tổng hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền ký kết, quản lý hợp đồng dự án đối với các dự án đầu tư kinh 

doanh được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

Căn cứ hợp đồng dự án số 01/2020/HĐKT-CĐT ngày 26/5/2020; Phụ lục 

Hợp đồng số 01/2022/PLHĐ-CĐT ngày 29/7/2022; phụ lục Hợp đồng số 

02/2024/PLHĐ-CĐT ngày 29/8/2024 giữa UBND huyện Yên Dũng và Công ty 

Cổ phần Trường Hạnh; Phụ lục hợp đồng số 03 ngày 24/10/2025 giữa Công ty 

Cổ phần Trường Hạnh và Ban QLDA Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc 

Ninh số 1; 

Căn cứ nội dung đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu thương 

mại, dịch vụ tổng hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang của Công ty CP Trường 

Hạnh tại văn bản số 03/TTr-TH ngày 26/11/2025 (nhận ngày 22/12/2025) và 

các tài liệu kèm theo;  
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Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 126/BC-STC 

ngày 28/01/2026 (kèm theo ý kiến thẩm định của các ngành, địa phương). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng dự án Khu 

thương mại dịch vụ tổng hợp huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 

856/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 và cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện tại các 

Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 28/7/2022; số 1395/QĐ-UBND ngày 

27/8/2024 với các nội dung sau: 

- Tiến độ thực hiện hợp đồng dự án: Đến hết tháng 12/2026 (tiến độ chi 

tiết hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, giao đất; hoàn thành việc đầu tư 

xây dựng các hạng mục công trình, nghiệm thu, đưa vào khai thác hoạt động 

theo phụ lục điều chỉnh hợp đồng dự án). 

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 

07/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và hồ sơ pháp lý dự án. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, 

Công ty CP Trường Hạnh có trách nhiệm tổ chức các công việc theo đúng quy 

định của nhà nước. 

2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và 

Môi trường; Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1; 

Công ty CP Trường Hạnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty CP Trường Hạnh 01 (một) bản 

và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh Bắc Ninh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh PVT;  

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TP.THĐT, KTTH, KTN; 

+ Lưu: VT, THĐTThái  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Văn Thịnh  
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