

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4290 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 8, dự án đầu tư xây dựng xưởng in Báo Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 919/KH-ĐTĐ ngày 28/11/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 8, dự án đầu tư xây dựng xưởng in Báo Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Báo Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 8: Hạng mục phòng cháy chữa cháy; giá gói thầu: 1.447.040.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);
 - Gói thầu số 8a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 8; giá gói thầu: 2.706.000 đồng (Hai triệu, bảy trăm linh sáu nghìn đồng);
 - Gói thầu số 8b: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8; giá gói thầu: 2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng);
 - Gói thầu số 8c: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 8; giá gói thầu: 28.276.000 đồng (Hai mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
- Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 07/5/2018, số 320/QĐ-SXD ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng; số 28-QĐ/BBN ngày 21/11/2019 của Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh.
3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 8: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
 - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - Gói thầu số 8: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2019.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 - Gói thầu số 8: 25 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Gói thầu số 8a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 8b: 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 8c: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 8.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 40% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Nhung